

湛江市教育局信息化建设项目支出 绩效自评报告

项目名称：2019 年教育信息化建设项目

评价年度：2019 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2020 年 8 月 28 日

一、基本情况

(一) 项目概况。

1.项目背景

为了贯彻党的十九大提出的“把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育”的总体要求，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，教育部《教育信息化“十三五”规划》、省教育厅《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》和市教育局印发《湛江市教育发展“十三五”规划》确定的教育信息化目标任务，以应用信息技术创新教育教学为核心理念，破解制约全市教育发展的难题，促进教育的创新与变革，进一步推进全市教育信息化工作向“拓展应用、教育创新”阶段迈进，以教育信息化全面推动教育现代化，因此，加强我市教育信息化建设迫在眉睫。

2.实施依据

根据教育部《教育信息化“十三五”规划》《教育信息化2.0行动计划》《中小学数字校园建设规范（试行）》、省教育厅《广东省教育信息化发展“十三五”规划》《广东省教育厅关于新型形势下进一步做好普通中小学装备工作的实施意见》、广东省中小学智慧校园建设指南（试行）《广东省中小学智慧教室建设指南》、市委市政府《湛江市乡村振兴战略实施方案（2018-2023年）》等文件要求，进一步推进我市教育信息化建设。

3.主要内容

项目主要包含以下内容：（1）湛江第一中学教育信息化建设

300 万元；（2）湛江市第二中学教育信息化建设 100 万元；（3）湛江市实验中学教育信息化建设 130 万元；（4）湛江市爱周高级中学教育信息化建设 100 万元；（5）湛江卫生学校教育信息化建设 100 万元；（7）湛江市教育局信息化建设 570 万元（我们抽取了其中两个项目作为佐证材料，其他资料备查）。

4.实施情况

（1）根据相关规定，逐步落实各项目建设，各项目包括：湛江第一中学教育信息化建设 300 万元、湛江市第二中学教育信息化建设 100 万元、湛江市实验中学教育信息化建设 130 万元、湛江市爱周高级中学教育信息化建设 100 万元、湛江卫生学校教育信息化建设 100 万元，已经纷纷落实，资金都按时支出，共支出 730 万元。

（2）湛江市教育局信息化建设 570 万元中的视频会议系统和湛江市学业质量智能监测系统（含高一、高二教学质量抽测服务）因项目启动较晚，未能按时走完流程，其他项目都按要求完成，共支出 256.79 万元。

5.预期投入

2019 年预期投入 1300 万元进行信息化项目建设。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1.总体目标

推进湛江市直学校信息化建设，加强信息化与教育教学深度融合，推行智慧校园、智慧课室建设，推进无线功能全覆盖，研究新高考新标准考试；充分使用信息化手段提高课堂效率，提升

教学质量，进一步减轻教师负担，增加学生个性化学习，落实因材施教、立德树人的教育责任。

2.阶段性目标

指导我市直属学校完成信息化设备更新换代工作，进一步改善信息化教学环境，包括升级换代了电脑室、阅览室、教学一体机等，配置各类功能室，增加网络带宽，提高了教学效率；进一步加强我局信息化建设，增设了无线覆盖，巩固我局网站系统安全；以湛江市教育专网租赁为桥梁，增进县区、校际、班级之间的联系，共享优质资源，以湛江市“互联网+手机学堂”为示范，推动我市教育教学与信息化深度融合。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价小组情况

我局 2018 年 5 月 27 日发文《关于成立部门整体支出绩效评价工作小组的通知》（湛教办〔2018〕181 号），成立了整体支出绩效评价工作小组，组长由分管基建财务工作局领导黄贤伟主任督学担任，副组长由基建财务科负责人招祥平科长担任，成员由负责财务、基建、项目、经费、资产、政府采购、信息公开等工作的同志组成。

（二）自评工作过程

我局收到《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2020〕6 号）后，局领导高度重视，要求自评工作小组明确分工，落实责任，紧密结合我市教育整体规划和发展情况，认真开展自评自查工作。此次部门整体资

金绩效自评工作以基建财务科人员为主，其他相关职能科室人员配合收集自评材料；项目支出绩效自评工作则由具体资金项目管理使用科室牵头，基建财务科人员配合收集自评材料，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成评价报告。

同时，将《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2020〕6号）转发至下属二级预算单位，包括湛江市中小学卫生保健所、湛江市中小学德育基地、市直属各学校，要求各单位对照评分表，逐项完成对本单位2019年整体支出的自评打分，撰写自评报告，按时报送市教育局基建财务科备查。

（三）自评材料报送时间及质量

我局自评材料于2020年8月28日前报送，按时按质完成自评工作。我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况

我局所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评结果

本次绩效目标设置明确，符合完整性、科学性、可衡量性要求。资金管理执行上级有关文件要求及财务要求。资金使用进一步促进学校教育信息化发展，效果良好。但因部分项目启动较晚，未能按时完成招投标流程，导致资金未能及时支付，将总结经验，及早进行项目立项，争取100%完成建设目标。

自评分数为 95 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

根据市财政局相关文件的安排，本年度预算投入 1300 万元进行教育信息化建设，实际到位资金 1300 万元。经我局党组研究，资金分配如下：1、湛江第一中学教育信息化建设 300 万元；2、湛江市第二中学教育信息化建设 100 万元；3、湛江市实验中学教育信息化建设 130 万元；4、湛江市爱周高级中学教育信息化建设 100 万元；5、湛江卫生学校教育信息化建设 100 万元；6、湛江市教育局信息化建设 570 万元；共 1300 万元。

2.资金执行情况。

根据《关于审定 2019 年市级教育发展资金（教育信息化建设项目）安排方案的请示》、《关于审定 2019 年市级教育发展资金（教育信息化建设项目）安排方案的回复》和《关于下达 2019 年省市教育发展专项资金的安排》（湛财教〔2019〕75 号）的安排，我市 1300 万元信息化资金全部用于本局和市直单位建设，截至 2019 年 12 月，实际支出 986.79 万元。

3.资金管理情况。

为确保资金使用规范，我局建立了一系列管理制度，如《湛江市教育局机关财务管理制度》、《湛江市教育局政府采购管理暂行办法》、《湛江市教育局国有资产管理内部控制制度》和《湛江市教育局内控管理制度》等，局内相关资金使用完全按照以上管

理制度执行和落实，同时督促各市直学校建立自己的资金管理制度，保证资金使用规范。

（二）绩效目标完成情况

湛江市教育局党组多次研究推进教育信息化与装备工作，李更盛局长、苏盛副书记等领导多次率队开展专题调研，推进信息化建设工作，明确我市推进教育信息化的总体要求、目标任务、行动方案和保障措施等。通过教育信息化建设推动学校教学改革，促进教学手段的现代化水平，提高教师和学生应用信息技术的水平，培养学校自身获取知识的能力，引导学生的学习探索活动，使教学评价真正实现及时、有效和快捷，全面提高学校现代化管理水平。实施项目目标完成如下：

1、湛江市直属学校学科教学工具采购项目，给我市直属学校包括湛江一中、市二中、岭师附中、海东中学和海东小学等学校提供了教学信息化工具支撑，丰富了教学信息化资源，支持学校全面探索教育与信息化的深度融合。

2、湛江市“互联网+手机学堂”摄录设备采购项目，市区12所小学与各县（市、区）96个乡镇中心小学签了结对协议，后面在各县（市、区）增加28所小学作为结对带头学校示范引领各自地区的乡镇中心小学和农村小学（教学点），目前全市共直播课堂教学543节、教研活动118场、特色活动29场、专题培训12场、教学擂台4场，取得阶段性成效。

3、不断推动我市教育专网建设，10个县均完成各区域的教育专网建设，大部分学校已接入教育专网使用；目前接入专网的

幼儿园、农村学校网络均达到 100M 以上，城镇中小学校均达 500M 以上，部分重点中小学达到 1000M，经近两年的大力推动网络校校通、班班通，网络费用相较前两年有较大的降幅，实现了校园网络提速降费。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

一是项目资金投入不足。我市信息化基础设施建设相对落后，跟珠三角等发达地区差距较大，还需加大资金投入。

二是信息技术与教育教学的深度融合水平有待提升。我市部分学校在信息技术与教育教学的深度融合方面缺乏正确的引导，信息素养有待提升。

六、改进意见

（一）多渠道筹集项目资金。由于经济增长放缓，财政收入增长乏力，支出刚性需求不断增大，仅靠财政收入无法满足学校信息化建设需要。一是适当增加财政投入，加强信息化建设；二是从中小学校公用经费中确保 10%用于信息化建设；三是鼓励社会力量捐资，弥补资金不足，支持学校教育信息化建设发展。

（二）要加大教育装备更新力度。继续按照“自筹、社会捐助、多方集资”的原则，多渠道筹措经费，加快现代教育技术装备更新建设，把中小学信息化工程提升到一个新高度，为普及中小学信息技术教育奠定良好的基础。

湛江市教育局信息化建设项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称（盖章）：

金额单位：万元

基本情况	项目名称	湛江市教育局信息化建设项目				评价年度	2019		评价金额	1300	
	主管部门	湛江市教育局教育装备中心		联系人及联系电话（含手机）					联系邮箱	djz3332187@163.com	
	实施单位	湛江市教育局 湛江第一中学 湛江市第二中学 湛江市实验中学 湛江市爱周高级中学 湛江卫生学校		联系人及联系电话（含手机）					联系邮箱		
	实施文件依据	1、广东省教育发展“十三五”规划（2016-2020年）；2、广东省教育信息化发展“十三五”规划；3、关于下达2019年省市教育发展专项资金的通知 湛财教[2019]75号；4、关于审定2019年市级教育发展资金（教育信息化建设项目）安排方案的请示；5、关于印发湛江市“十百千”中小学“互联网+城乡一体化办学”行动实施方案的通知（湛教〔2019〕5号）									
	支出主要内容	1、湛江第一中学教育信息化建设300万元；2、湛江市第二中学教育信息化建设100万元；3、湛江市实验中学教育信息化建设130万元；4、湛江市爱周高级中学教育信息化建设100万元；5、湛江卫生学校教育信息化建设100万元；6、湛江市教育局信息化建设570万元									
资金安排和使用情况	本次评价资金来源	预算安排			实际分配下达		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		存在问题和改进措施
		期初预算数	预算调整/调剂金额	实际预算数	市本级	转移支付至县区	市本级	县区	市本级支出	县区支出	
	合计	1300		1300	1300	0	1300	0	987		
	市财政资金	1300		1300	1300	0	1300	0	987		
	省财政资金										
	其他资金										
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)	1、湛江市教育局办公楼无线网络覆盖工程；2、湛江市教育专网综合建设工程租赁服务项目；3、湛江市直属学校学科教学工具采购；4、湛江市“互联网+手机学堂”摄录设备采购项目；5、湛江市教育局网站与信息系统托管服务；6、视频会议系统；7、湛江市学业质量智能监测系统（含高一、高二教学质量抽测服务）									存在问题和改进措施
	政府采购情况	1、湛江市教育局办公楼无线网络覆盖工程；2、湛江市教育专网综合建设工程租赁服务项目；3、湛江市直属学校学科教学工具采购；4、湛江市“互联网+手机学堂”摄录设备采购项目；5、湛江市教育局网站与信息系统托管服务；6、湛江市学业质量智能监测系统（含高一、高二教学质量抽测服务）都是按照要求，委托第三方机构进行招投标。视频会议系统则由省教育技术中心统筹招标。									问题： 1.湛江市学业质量智能监测系统（含高一、高二教学质量抽测服务）项目和视频会议系统建设启动较晚，导致未能按时完成建设
	项目管理制度文件	1、关于印发《湛江市教育局机关财务管理制度》的通知（湛教办〔2019〕295号）；2、关于印发《湛江市教育局政府采购管理暂行办法》的通知（湛教办〔2018〕488号）3、湛江市教育局国有资产内部管理制度									改进措施： 1.争取在上半年启动项目建设，盘活资金，加强项目推进力度
	验收情况	是否完工	部分完工	完工时间	2019年12月	是否验收	是	验收时间	2019年12月		
评价年度总体目标	预期目标综述					实际完成情况					是否如期实现预期目标： 是 <input type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	加强我市直属学校信息化建设，改善信息化教学环境，统筹我市教育资源共建共享，充分使用信息化手段提高课堂效率，提升教学质量。进一步减轻教师负担，增加学生个性化学习，落实因材施教、立德树人的教育责任。					指导我市直属学校完成信息化设备更新换代工作，进一步改善信息化教学环境，包括升级换代了电脑室、阅览室、教学一体机等，配置各类功能室，增加网络带宽，提高了教学效率；进一步加强我局信息化建设，增设了无线覆盖，巩固我局网站系统安全，以湛江市教育专网租赁为桥梁，增进县区、校际、班级之间的联系，共享优质资源，以湛江市“互联网+手机学堂”为示范，推动我市教育教学与信息化深度融合					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		预期目标值	实际完成值		目标偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标1：完成对市直学校和教育局的信息化建设项目		5所市直学校	5所市直学校					
		质量指标	指标1：在预定期限内，通过项目验收，并达到信息化教学要求		推进我市教学和信息化的融合	推进我市教学和信息化的融合					
时效指标		指标1：在预定期限内完成		12月31日前完成本年工作任务	已在12月前完成						
绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：根据预算,制定了本年项目规模		按照预算完成	按照预算完成					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：该项目能够对湛江教育的发展产生良好的效应		树立了信息化示范学校，扩大学校影响力	信息化项目取得了良好的反响，树立了信息化示范学校					
		可持续影响指标	指标1：助推湛江教育现代化建设		持续推进湛江市教育现代化的发展	持续推进湛江市教育现代化的发展，促进信息化教学改革					
满意度	服务对象满意度指标	指标1：全体师生满意度高		提高老师教学效率、学生学习积极性	教师教学质量明显提高，学生学习热情高涨						

湛江市教育局信息化建设项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：

项目名称：湛江市教育局信息化建设项目

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
合计	100		100		100		100				95
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1. 符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3. 按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	按照相关规定落实，符合评分标准	4
		目标设置	8	目标完整性	4	目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	按照相关规定落实，符合评分标准	4
						完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	按照相关规定落实，符合评分标准	
				目标科学性	4	合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	按照相关规定落实，符合评分标准	4
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。	按照相关规定落实，符合评分标准	
		资金投入	6	预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2. 是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	按照相关规定落实，符合评分标准	4
				资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	按照相关规定落实，符合评分标准	2

湛江市教育局信息化建设项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：

项目名称：湛江市教育局信息化建设项目

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值				
过程	22	资金管理	14	资金到位	5	资金到位率	3	反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	按照相关规定落实，符合评分标准	5
					2	资金到位及时性	2	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	按照相关规定落实，符合评分标准	
				资金支付	5	预算执行率（截止2019年12月31日）	3	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	依据评价资金截止2019年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	部分项目启动较晚，未能按时走完招投标流程	
					2	预算执行率（截止2020年6月30日）	2	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2020年6月30日的预算执行率*指标分值计算得分。注：项目资金无结转2020年支付的，该指标不考核，相应的分值调整至“预算执行率（截止2019年12月31日）”即指标“预算执行率（截止2019年12月31日）”按5分计算得分。	部分项目启动较晚，未能按时走完招投标流程	
				4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1. 预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 2. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	按照相关规定落实，符合评分标准	4	
		组织实施	8	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分： 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2. 编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3. 按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；	按照相关规定落实，符合评分标准	4	
				2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。	按照相关规定落实，符合评分标准	2	
				2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1. 自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2. 自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3. 公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。	按照相关规定落实，符合评分标准	2	

湛江市教育局信息化建设项目支出绩效自评指标评分表

项目单位：

项目名称：湛江市教育局信息化建设项目

评价指标								指标说明	评分标准	评分说明	得分	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值					
产出	30	经济性	8	预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	按照相关规定落实，符合评分标准	5	
				成本控制	3	成本节约（成本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	按照相关规定落实，符合评分标准	3	
		效率性	22	完成进度	22	（数量指标—个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各明细指标分数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指标得0分。	部分项目启动较晚，未能按时走完招投标流程，不能进行支付	20	
						（时效指标—个性指标）		反映项目按计划时间实施情况。				
						（质量指标—个性指标）		反映项目实施（完成）的质量等情况。				
		完成质量								已实施的项目都达到预期目标		
效益	30	效果性	25	经济效益	20	（个性指标）	20	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。		根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评分。	部分项目启动较晚，未能按时走完招投标流程，影响实施目标	19
				社会效益		（个性指标）						
				生态效益		（个性指标）						
		可持续发展	5	（个性指标）	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1. 项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分； 2. 项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3. 若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。	按照相关规定落实，符合评分标准	5			
公平性	5	满意度	5	（社会公众或服务对象满意度——个性指标）	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。	按照相关规定落实，符合评分标准	5			

说明：得分四舍五入保留两位小数