

附件 3

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：2018 年湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设  
项目及湛江市环境保护监测综合管理系统项目

评价年度：2020 年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021 年 6 月 8 日



## 一、基本情况

### （一）项目概况

“2018年湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目及湛江市环境保护监测综合管理系统项目”已在2020年完成验收，根据所签定的合同条款，需要支付109.15合同尾款。109.15万资金已纳入2020年财政预算，预算批复文件为《关于批复2020年度市直部门预算的通知》（湛财预【2020】8号）。

### （二）评价年度项目绩效目标设定情况

“湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目”完成并通过验收。升级后的智能统计模型预测系统、数据发布平台、短信报送平台、智能终端数据管理系统正常运行，实现预报预警工作更高效、更实时实地决策和指挥。

“湛江市环境保护监测综合管理系统项目”通过验收并正常运行。监测工作效率、数据准确性得到提升。

## 二、绩效自评工作开展情况

自评工作依托我站质量管理体系由分管副站长组织财务人员及体系各相关岗位人员共同完成。评价标准及方法根据合同条款及招标文件进行。

## 三、绩效自评结果

对照《绩效自评指标体系》，项目自评得96.29分，等级优。

## 四、项目资金使用绩效

### （一）资金投入情况



### 1. 资金到位情况。

2020 年广东省湛江生态环境监测中心站“2018 年湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目及湛江市环境保护监测综合管理系统项目”资金预算为 109.15 万元。2018 年湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目已支付 31.275 万元，质保金 3.475 万元未到期支付；湛江市环境保护监测综合管理系统项目合同尾款 66.96 万元已申请财政直接支付，但未完成支付。

### 2. 资金执行情况。

“2018 年湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目”已支付 31.275 万元，质保金 3.475 万元未到期支付；“湛江市环境保护监测综合管理系统项目”合同尾款 66.96 万元已申请财政直接支付，但未完成支付。

全年项目支付 31.275 万元，支出率 28.6%

### 3. 资金管理情况。

我站具有严格的资金管理机制，且长期执行情况良好，同时业务主管部门定期对项目进度进行检查，根据项目工作内容进行资金拨付。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

### 1. 产出指标完成情况。

“湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目”完成并通过验收。完成了对智能统计模型预测系统、数据发布平台、短信报送平台、智能终端数据管理系统升级，目前各系统正常运行，实现预



报预警工作更高效、更实时实地决策和指挥。

“湛江市环境保护监测综合管理系统项目”通过验收并正常运行。监测工作效率、数据准确性得到提升。

## 2. 效益指标完成情况。

“湛江市环境质量空气预警预报系统升级改造建设项目”的实施，我市的空气环境质量预报预警工作更高效、更实时实地决策和指挥，实施空气环境质量信息公开，满足了公众环境质量的知情权，为公众出行及预防空气环境污染影响提供信息。

“湛江市环境保护监测综合管理系统项目”的实施，实现了监测任务发起、监测方案、现场采样、样品管理、样品检测、质量控制、出具检测报告等一系列工作全部在 LIMS 管理系统进行管理，提高了监测工作的高效性，数据的准确性。

## 3. 满意度指标完成情况。

我站按相关文件要求保质保量按时完成我市常规环境质量监测工作。出具的工作成果符合相关部门的要求并已采用，没有收到相关投诉及质疑。自评满意度 100%。

## 五、改进意见

无改进意见及计划。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟由主管部门统一进行公开。