

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市渔业捕捞和养殖业防灾减灾体系建设与维护项目

评价年度：2022 年

市级预算部门单位（公章）：湛江市自然资源局

填报日期：2022 年 4 月 21 日

一、基本情况

（一）项目背景及内容

根据《关于下达中央财政 2018 年渔业成品油价格改革补助资金（用于 2017 年事项）的通知》（湛财工【2018】102 号）和市政府呈批表（B18228）的规定，安排 576 万元中央财政 2018 年渔业成品油价格改革补助资金，用于湛江市渔业捕捞和养殖业防灾减灾体系建设与维护项目，从而进一步提高我市渔业捕捞和养殖业预报预警服务水平，增强防灾减灾能力。其中湛江市渔业捕捞和养殖业防灾减灾体系建设项目在建的草潭渔港气象观测站（即本项目）已列入省政府同意下发的《广东省海洋观测网建设规划（2016-2020 年）》，同时属于自然资源部建设国家全球海洋立体观测网的重要组成站点。

项目建设内容共三项：（1）远洋捕捞渔船自动气象观测系统建设；（2）湛江市硃洲岛三大深海养殖区的近岸海域的渔场水文浮标建设；（3）草潭渔港气象观测站（渔区观测系统）建设。其中第（1）和（2）两项建设内容已由湛江市海洋与渔业环境监测站完成建设。2020 年 5 月 25 日，根据市政府呈批表（综四 B20315）批示，市政府同意将本项目承担单位变更为市自然资源局，并将剩余资金划转至市自然资源局，由市自然资源局组织实施第（3）项草潭渔港气象观测站（渔区观测系统）建设项目。2021 年市级财政资金安排 248.92 万元用于本项目。

（二）项目实施情况

2020 年 6 月-7 月，按照政府采购相关规定，我局委托湛江采

联采购招标有限公司按程序完成草潭渔港气象观测站（渔区观测系统）建设项目（项目编号：CLF0120ZJ00ZC68）竞争性磋商工作，确定中标人为上海彩虹鱼海洋科技股份有限公司（主体方）、上海中北航务勘察设计有限公司（协作方）、广东航达工程有限公司（协作方）组成的联合体（以下简称“联合体”），并完成项目合同的签订，合同金额为 274.40 万元。

2020 年 8 月开始，“彩虹鱼”公司开展相关测量、勘察、报告编写工作。2020 年 10 月，按计划完成了《草潭渔港气象观测站（渔区观测系统）建设项目施工图设计》，并由我局组织有关专家举行了专家评审会，会议基本通过了施工图设计，但参会单位对建设选址提出疑问，建议进行进一步的沟通协调。

2020 年 11 月，我局就观测站用海选址报遂溪县自然资源局审批。经遂溪局征求各相关单位意见，根据 11 月 10 日部队回复意见：“观测站选址在我场传统训练海域，为军事用地.....建议贵局将气象站用址选至我场区陆地界桩北侧海域”。对此，“彩虹鱼”公司又先后两次分别对南防波堤西侧和西北侧开展水深测量工作，并将最新测量结果和选址平面图提交给相关单位。随后将项目宗海图和位置图再次报遂溪县自然资源局申请选址审批。2021 年 1 月，遂溪县自然资源局征求各相关单位意见并上报遂溪县政府。经遂溪县政府同意，遂溪县自然资源局于 2021 年 3 月 22 日批复项目用海选址。同时，根据 2020 年 12 月 10 日广东省粤西航道事务中心的复函，我局正在加快开展通航论证、海域使用论证报告编制等相关工作。目前通航论证和海域使用论证报告已编制

完成，已于4月2日召开海域使用论证报告专家评审会。2021年5月20日获得遂溪县自然资源局的用海预审意见批复。

(三) 评价年度项目绩效目标设定情况

2021年底前完成草潭渔港气象观测站(渔区观测系统)建设。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。

海洋规划与经济科以科长为组长，科室全体人员为组员的绩效评价小组。科长主要统筹绩效评价工作，经办人负责跟踪汇总全科室支出项目情况。

(二) 自评工作过程。在科长的领导下，由经办人梳理汇总2021年绩效目标进行分析，撰写自评报告，收集佐证材料、能够较好完成本科室绩效自评工作。

(三) 自评材料报送时间及质量。

本次报送自评材料的时间为2022年4月21日，质量达标，本科室对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、绩效自评结果

本科室通过开展自评，本项目2021年度安排资金248.92万元，我局已于2021年7月29日提交项目第二期合同款82.32万元支付申请至市财政局。由于财政资金紧张，2021年未能发起资金支出计划，尚未实际支付该笔款项，项目推进滞后。本次自评分数为92.5分，等级为优秀。

四、项目资金使用绩效

2021年度湛江市渔业捕捞和养殖业防灾减灾体系建设与维

护项目——草潭渔港气象观测站（渔区观测系统）建设项目安排资金 248.92 万元，我局已于 2021 年 7 月 29 日提交项目第二期合同款 82.32 万元支付申请至市财政局。由于财政资金紧张，2021 年未能发起资金支出计划，尚未实际支付该笔款项，项目推进滞后，未能如期完成项目内容及年度绩效指标。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

由于财政资金紧张，2021 年未能发起资金支出计划，尚未实际支付该项目合同款项，项目推进滞后，未能如期完成项目内容及年度绩效指标。

六、改进意见

落实资金安排并及时支付，加强资金使用监督管理，提高资金使用效率。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本科室所报送的自评报告与所填写的有关表格佐证材料内容一致，可供局统一公开。