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一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目背景

随着湛江市城市不断扩容提质，城区常住人口快速增

长，义务教育学位供需矛盾日益凸显，“入学难”和“大班

额”成为市民最关心的教育热点问题，为贯彻落实《广东省

人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动的

通知》（粤府〔2021〕55号）、《广东省人民政府办公厅关

于增加幼儿园中小学学位和优质教育资源供给的意见》（粤

府办〔2017〕67号）、《湛江市人民政府办公室关于印发湛

江市教育发展“十四五”规划的通知》（湛府办〔2023〕5

号）等文件精神，解决湛江市教育发展不平衡不充分问题，

湛江市将解决城区义务教育学位不足问题作为湛江市一项

民生重点事项来抓。

市政府先后制定了《湛江市城区中小学校和幼儿园学位

规划建设实施方案（2015-2017 年）》和《湛江市城区中小

学校和幼儿园学位建设第二期五年行动计划实施方案

（2019-2023 年）》两期行动计划，通过新建、改扩建及新

建住宅小区配建中小学校（幼儿园）解决城区义务教育和学

前教育学位不足问题。为落实市委市政府相关工作要求，

2023年市教育局将新增学位建设项目纳入部门项目，计划通

过本项目实施新增城区公办中小学学位 1万个，缓解了市区

学位紧张。

2.项目内容
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2023年新增学位建设资金项目的主管部门为市教育局，

实施单位为项目资金所涵盖的中小学。本项目由市教育局负

责申请项目预算资金，各中小学向市教育局提交资金支出申

请材料，市教育局审批后由市财政局直接支付至服务单位。

2023年新增学位建设资金项目主要用于新建、改扩建及

新建住宅小区配建中小学校，解决城区义务教育及幼儿园学

位供给不足问题[1]。2023年新增学位建设资金项目资金主要

涉及湛江市第二十四中学教学楼（二期）工程、湛江市第二

十二中学教学楼工程、湛江市第三十一中学建设工程等 3个

子项目，其中湛江市第二十四中学教学楼（二期）工程、湛

江市第二十二中学教学楼工程于 2017 年已完工结算，2023

年仅涉及支付结算资金。截至 2023 年 12 月 31 日，湛江市

第三十一中学建设工程已完成单位工程竣工验收。

3.资金安排及使用情况

根据《2023 年市级项目支出绩效目标表》《关于批复

2023年度市直部门预算的通知》（湛财预〔2023〕8号），

2023年新增学位建设资金项目申请项目预算资金 3000万元，

项目批复预算资金 3000万元，实际到位预算资金 533.6万元，

资金到位率为 17.79%。截至 2023年 12月 31日，本项目资

金已支出 533.6万元，支出率为 100%，项目资金主要用于支

付工程结算款及进度款，具体支出明细详见下表。

[1] 经核查，2023年湛江市学位建设工作分为两个项目推进，分别为新增学位建设资金项目及湛江市城区中

小学位建设项目，本次评价范围为新增学位建设资金项目。
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表 1-1 2023 年新增学位建设资金项目支出明细表
单位：万元

序号 支出内容 支出金额 支出时间

1 湛江市第二十四中学教学楼（二期）工程结算款 186.30 2023 年 8 月 9日

2 湛江市第二十二中学教学楼工程结算款 259.70 2023 年 8 月 9日

3 湛江市第三十一中学建设进度款 87.60 2023 年 8 月 9日

合计 533.60 /

（二）项目绩效目标

根据《2023年市级项目支出绩效目标表》，市教育局设

置项目绩效目标为：完成第一期行动计划学位建设（2015-201

7年）及第二期行动计划学位建设（2019-2023年），缓解城

区义务教育学位不足问题。通过完成新增（新建、改扩建）

市区中小学学位任务，缓解城区义务教育学位不足问题。

二、评价结论

2023年新增学位建设资金项目资金支出进度符合预期，

工程建设质量合格，项目实施后一定程度上可缓解学位不足

问题。但存在以下问题：一是实际建设情况与方案计划出入

较大；二是项目监管机制不健全；三是部分工程进度未达预

期；四是建设成本控制不得当；五是预算绩效管理意识需提

升。根据绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得

分为 88分，评定等级为“良”[2]，总体得分情况见表 2-1，

具体评分依据、评价指标分析见附件 1。

表 2-1 评价综合得分表
一级指标 二级指标 分值 评价得分 得分率

过程
资金管理 12 12 100.00%

事项管理 8 8 100.00%

[2] 评价结果分为五个等级:优[90分～100分)，良[80分～90分)，中[70分～80分)，低[60分～70分)，差

(60分以下)
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一级指标 二级指标 分值 评价得分 得分率

产出

数量指标 10 10 100.00%

质量指标 10 10 100.00%

时效指标 10 5 50.00%

成本指标 10 9 90.00%

效益

社会效益指标 13.34 10.34 77.51%

可持续影响指标 13.33 12.33 92.50%

满意度指标 13.33 11.33 85.00%

合计 100 88 88.00%

三、绩效指标分析

（一）过程情况

1.资金管理方面。

2023 年新增学位建设资金项目申请项目预算资金 3000

万元，项目批复预算资金 3000万元，实际到位预算资金 533.6

万元，资金到位率为 17.79%。截至 2023年 12月 31日，本

项目资金已支出 533.6万元，支出率为 100%，项目资金主要

用于支付工程结算款及进度款。

2.事项管理方面。

市教育局作为项目主管部门，按要求对项目资金、项目

建设进度进行监管，项目监管措施较为完善。在资金方面，

主要是根据各中小学提交的资金支付申请表统计财政资金

投入情况。在项目建设方面，相关经办人每月要求各学校填

报学位建设进度汇报在线文档，及时跟进各工程进度，持续

更新民生实事学位建设项目进展情况台账，并于每季度向省

厅或市府办报送项目建设进展情况。此外，2023年市教育局

春季、秋季开学惯例安排各分管领导带队到各有关学校进行

开学检查，学位建设检查作为其中一项检查内容。2023 年
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11月 8日市教育局向各县（市、区）教育局、有关市直属学

校下达《关于开展“十四五”规划期间教育项目建设及 2023

年市民生实事学位建设工程情况调研的通知》，对各县（市、

区）教育局、有关市直学校建设项目进展及教育专项使用资

金情况进行实地调研。

（二）产出情况

2023年本项目资金仅涉及一个在建工程，即湛江市第三

十一中学建设项目。湛江市第三十一中学建设项目建设完成

后，实现新增 2550 个学位。由于本项目实际到位资金与预

算批复资金不一致，湛江市区中小学学位建设资金项目涉及

多个项目，故该指标从湛江市 2023 年整体新增学位数来进

行评价。通过新建、改扩建，2023年湛江市城区公办中小学

学位新增 13615个，指标完成率为 136.15%。本项目所涉及

到的三个工程项目均已完成整体或单位工程竣工验收，但部

分工程建设进度未达预期，如湛江市第三十一中学建设项目

合同约定工期为 630 日历天，项目实际开工时间为 2021 年

及湛江市第二十二中学教学楼建设工程。

（三）效益情况

2023年通过开展新增学位建设资金项目，为湛江市新增

中小学学位，一定程度上可解决湛江市城区义务教育学位不

足问题，缓解适义务教育适龄儿童“入园难”的紧张局面，

且本项目所建设的教学楼在投入使用后经管护可持续使用

多年。但对于各学校所建设的教学楼、建设的学校是否及时

投入使用发挥其作用，市教育局并未建立后续效果跟踪机
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制，无法掌握项目实施后成效情况。此外，学位建设资源不

够平衡，从整体来看，学位建设的学校集中于霞山区、赤坎

区等区，而麻章区等区县投入较少，一定程度上部分区域学

位资源增加有限。

四、主要绩效

通过开展 2023 年新增学位建设资金项目，完成新建、

改扩建及新建住宅小区配建中小学校，2023年湛江市城区公

办中小学学位新增 13615个，着力增强义务教育阶段教育学

位供给，解决城区义务教育学位不足问题，缓解义务教育阶

段学生“入学难”困境。新增学位建设资金项目符合湛江市

湛江市教育发展“十四五”规划，是湛江市湛江市发展优质

教育资源，完善义务教育配套设施建设的需要，提高了学校

的办学条件和办学规模，缩小县之间和校际之间在办学条件

等方面的差距，并在一定程度上推动原平市教育均衡发展。

五、存在问题

（一）实际建设与方案计划出入较大

根据《湛江市城区中小学校和幼儿园学位建设第二期五

年行动计划实施方案（2019-2023年）》（湛府办函〔2018〕

148号），2023年湛江市计划建设 8所中小学，新增学位 15220

个，具体计划建设清单详见下表。但据市教育局说明，实际

开展学位建设项目与计划存在出入，部分项目因前期调研不

充分等其他因素影响并未如期建设，本项目涉及 3所学校均

属于建设计划外。
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表 5-1 计划建设中小学清单

序号 行政区 学校名称 所属片区 学校类别
新建或改、

扩建

新增学位数

（个）

1 霞山区 XS-63 银帆苑片区 九年一贯制 新建 1800

2 麻章区 MZ-4 麻章镇 小学 新建 2700

3

开发区

原山河集团公

司地块 KF-9
开发区 小学 新建 1200

4

百事可乐公司

地块

KF-12

开发区 小学 新建 1600

5

赤坎区

CK-55
百园片区、

文保片区
小学 新建 1350

6 CK-57
百园片区、

文保片区
小学 新建 1620

7
保利天悦湾旁

地块
沙湾新区 小学 新建 1620

8 CK-25 海田片区 九年一贯制 新建 3330

合计 15220

（二）工程建设进度未达预期

通过核查各项目实施材料发现，部分工程项目实际竣工

验收时间较合同约定时间滞后。具体体现为：湛江市第三十

一中学建设项目合同约定工期为 630日历天，项目实际开工

时间为 2021 年 11 月 5 日，故计划完工日期应为 2023 年 7

月 28日，但实际竣工验收时间为 2023年 12月 21日，耗时

776日历天，较计划滞后 146天。湛江市第二十二中学教学

楼建设工程合同约定工期为 240 天，实际开工日期为 2016

年 8 月 9 日，故计划完工时间为 2017 年 4 月 6 日，但实际

完工验收时间为 2017年 8月 22日，较计划滞后 138天。

（三）建设成本控制不得当

根据各项目合同、结算报告，湛江市第二十二中学教学
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楼建设工程、湛江市第二十四中学教学楼（二期）工程实际

结算金额与合同金额相差较大，说明实际建设过程中变更较

大，成本控制不得当，导致实际建设成本远超于计划建设成

本。根据《广东省建筑工程标准施工合同-湛江市第二十四中

学教学楼（二期）工程》，该项目合同金额为 381.44万元，

但根据《湛江市第二十四中学（二期）工程工程造价鉴定书

（终稿）》，项目核定造价为 677.7万元，超出合同金额 296.26

万元。根据《湛江市第二十二中学教学楼工程鉴定意见书》，

湛江市二十二中学教学楼工程项目合同约定金额为 619 万

元，审核造价为 760.73 万元，超出合同金额 141.73 万元，

其中清单外增加工程造价为 107.49万元。

（四）预算绩效管理意识需提升

一方面是项目绩效指标设置不够合理。根据《2023年市

级项目支出绩效目标表》，市教育局根据项目内容设置了绩

效目标及指标，但绩效指标设置不够科学、合理，如成本指

标“预算控制率”所考核的内容为项目预算管理情况，未结

合项目内容针对工程建设成本控制情况来设置成本指标。可

持续影响指标“项目使用年限(年)”为共性指标，未明确具

体考核内容。

另一方面是自评工作质量欠佳。一是自评报告填写不完

整，“绩效自评结果”部分仅说明各二级指标得分，并未展

开说明各项指标具体完成情况；“五、主要经验、存在的问

题和偏离绩效目标的原因分析”、“六、改进意见”、“七、

绩效自评结果拟应用和公开情况”等部分内容空缺。二是自
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评表的自评指标与年初绩效目标表存在出入，如数量指标，

根据《2023年市级项目支出绩效目标表》，年初市财政局所

批复本项目的数量指标为“新增义务教育学位”，但市教育

局自评表中的数量指标为“项目完成率”。

六、相关建议

（一）完善项目前期调研论证

项目实施方案是确保计划、项目或政策能够有序进行并

达到预期目标的重要因素，良好的实施方案能够提高工作效

率和质量。因此，建议各区县进一步加强区域中小学位摸底

调查，精准测算学位需求，评估建设条件是否成熟，在此基

础上再汇总年度学位建设计划项目清单，以此进行规划安

排，提高实施方案准确性及可行性。通过前期调研，统筹考

虑经济社会发展、居住区规划、居住人口规模增长趋势和三

胎政策等因素及现有公办学位供给情况，对所在区域义务教

育资源分布情况、中小学在校生人数及周边区域户籍人口数

和常住人口数等进行深入调查，结合义务教育就读人数增长

趋势来判断学位需求，以此进一步提高公办中小学建设选

址、建设规模及计划学位数精确度，保障新增学位数量与生

源需求相一致。此外，针对计划建设区域进行前期论证，评

估选址是否具备建设可行性，资金、建设资源是否能够配备

到位，进一步完善项目前期调研论证。

（二）加大项目建设进度管理力度

一是优化项目报建手续，对列入年度建设计划的中小学

建设项目采用“绿色通道”形式，提高审批效率，加快办理
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学校基本建设审批事项。对同批次规划建设的学校项目，支

持以区（市、县）为单位集中办理项目立项等审批手续。二

是加强过程监督管理，市教育局要加大监管力度，做好风

险防控措施方案，安排专人跟进落实项目进度，把握工程

进度关键节点，做好项目实施过程中的监控，发现工程施

工进度问题，及时督促整改。三是夯实项目前期调研与准

备工作，各项目可加强工程前期的勘探调研，明确建设的

内容与目标，提前摸清建设条件，在进行工程设计前对建

设场地做出详细论证，充分考虑影响工程实施的各项因素，

规避因建设条件不足或建设规模不合理等导致实施进度滞

后问题。

（三）提高工程初步设计准确性

工程设计将直接影响到施工方向及施工质量，因此建

议市教育局及各业主单位重视前期工作，在工程图纸设计

阶段做到详实准确，加强设计招标管理与工程项目勘察管

理，重视工程图纸设计阶段的控制，从根本上杜绝由于不

合理地设计而导致的错、漏、缺，影响工程实际建设成本

等现象。各业主单位应重视勘察单位工作人员专业能力，

选择具有工程设计经验的工程师作为项目负责人，保障勘

察结果与实际建设的情况一致，提高勘察和设计的质量，

尽量规避施工中因前期地勘工作不到位而产生大范围变更

的风险。此外，在出具设计方案及设计图纸后，各业主单

位可组织行业专家、设计单位、监理单位等各方集中进行

设计文件会审，提高方案及图纸的可行性及合理性，避免
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在实施过程中出现多次设计变更。

（四）规范开展预算绩效管理工作

一是科学设置项目绩效目标及指标。按照“资金跟着项

目走，项目跟着预算走，预算跟着绩效目标走”的绩效管理

原则，以绩效目标为起点加大全过程绩效管理力度。市城综

局应结合财政资金具体使用方向及项目实施内容，清晰设置

其产出目标与效果目标，绩效目标的引领下清晰、正确、全

面设置绩效指标。通过根据财政资金使用方向及项目实施内

容，从产出（产出数量、产出质量、产出时效）与效益（社

会效益、经济效益、受众满意度）等方面正确设置具体的可

测算可佐证的绩效指标。指标分类需准确，在充分理解二级

指标的含义和具体指标意义的基础上进行归类，避免出现混

淆不清的情况，具体可参照附件 2。

二是完善项目自评工作。市教育局可根据自评工作要

求、项目内容规范填写自评报告及自评表，如实反映项目实

施内容及实施成效，保障市财政局及相关部门得以掌握项目

真实情况及财政资金使用成效。

七、附件

附件 1：项目支出绩效核查指标评分表

附件 2：项目支出核心绩效指标表
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附件 1：项目支出绩效核查指标评分表
评价指标

评价年度

预期值

（年初设

定的指标

值）

评价年度

实现值

（第三方

核定的绩

效指标完

成情况）

评分标准 评分说明

自

评

得

分

评价

得分

一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重(%) 名称
权重

(%)
名称

权重

(%)

合计 100 100 100 100 88

过程 20

资金

管理
12 资金支出率 12

反映项目预算资

金是否按照计划

执行，用以反映或

考核项目预算执

行 情 况 。

预算执行率=（实

际支出资金/实际

到 位 资 金 ） ×

100%。

实际支出资金：一

定时期（本年度或

项目期）内项目实

际拨付的资金。

以预算执行率*指

标分值计算得分。

2023 年新增学位建设资金项目

申请项目预算资金 3000 万元，项

目批复预算资金 3000 万元，实际

到位预算资金 533.6 万元，资金

到位率为 17.79%。截至 2023 年

12 月 31 日，本项目资金已支出

533.6 万元，支出率为 100%，项

目资金主要用于支付工程结算款

及进度款。

12 12

事项

管理
8 监管有效性 8

各级业务主管部

门按规定对项目

市教育局作为项目主管部门，按

要求对项目资金、项目建设进度
8 8
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评价指标
评价年度

预期值

（年初设

定的指标

值）

评价年度

实现值

（第三方

核定的绩

效指标完

成情况）

评分标准 评分说明

自

评

得

分

评价

得分

一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重(%) 名称
权重

(%)
名称

权重

(%)

建设或方案实施

开展有效的检查、

监控、督促整改

的，得满分；否则，

视情况扣分。

进行监管，项目监管措施较为完

善。在资金方面，主要是根据各

中小学提交的资金支付申请表统

计财政资金投入情况。在项目建

设方面，相关经办人每月要求各

学校填报学位建设进度汇报在线

文档，及时跟进各工程进度，持

续更新民生实事学位建设项目进

展情况台账，并于每季度向省厅

或市府办报送项目建设进展情

况。此外，2023 年市教育局春季、

秋季开学惯例安排各分管领导带

队到各有关学校进行开学检查，

学位建设检查作为其中一项检查

内容。2023 年 11 月 8 日市教育

局向各县（市、区）教育局、有

关市直属学校下达《关于开展“十

四五”规划期间教育项目建设及

2023 年市民生实事学位建设工

程情况调研的通知》，对各县（市、
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评价指标
评价年度

预期值

（年初设

定的指标

值）

评价年度

实现值

（第三方

核定的绩

效指标完

成情况）

评分标准 评分说明

自

评

得

分

评价

得分

一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重(%) 名称
权重

(%)
名称

权重

(%)

区）教育局、有关市直学校建设

项目进展及教育专项使用资金情

况进行实地调研。本项指标不扣

分。

产出 40

数量

指标
10

新增义务教育

学位
10 10000 13615 个

1.定量指标：自评

分数=评价年度实

现值/评价年度预

期值*指标权重

*100；

2.定性指标：根据

指标完成情况分

为“全部或基本达

成预期指标”、“部

分达成预期指标

并具有一定效果”、

“未达成预期指

标且效果较差”三

挡，分别按照 80%

（含）-100%、60%

（含）-80%、0-60%

根据市教育局所提供的材料，

2023 年本项目资金仅涉及一个

在建工程，即湛江市第三十一中

学建设项目。湛江市第三十一中

学建设项目建设完成后，实现新

增 2550 个学位。由于本项目实际

到位资金与预算批复资金不一

致，湛江市区中小学学位建设资

金项目涉及多个项目，故该指标

从湛江市 2023 年整体新增学位

数来进行评价。通过新建、改扩

建，2023 年湛江市城区公办中小

学学位新增 13615 个，指标完成

率为 136.15%。本项指标不扣分。

10 10

质量

指标
10

年度项目竣工

验收合格率
10 100% 100%

根据《单位（子单位）竣工验收

报告-湛江市第三十一中学建设
10 10
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评价指标
评价年度

预期值

（年初设

定的指标

值）

评价年度

实现值

（第三方

核定的绩

效指标完

成情况）

评分标准 评分说明

自

评

得

分

评价

得分

一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重(%) 名称
权重

(%)
名称

权重

(%)

填写完成比例。自

评分数=完成比例

*指标权重*100。

项目》《建筑工程竣工验收报告-

湛江市第二十二中学教学楼》工

程竣工验收报告-湛江市第二十

四中学教学楼（二期）工程》，

第二十二中学、第二十四中学教

学楼建设项目均已竣工验收，第

三十一中学建设项目已完成单位

工程验收，验收质量均为合格。

本项指标不扣分。

时效

指标
10

年度项目按期

完成率
10 100% 33.33%

根据本项目所涉及的各工程项目

合同、开工令及验收报告等材料，

湛江市第三十一中学建设项目合

同约定工期为 630 日历天，项目

实际开工时间为 2021 年 11 月 5

日，故计划完工日期应为 2023

年 7 月 28 日，但实际竣工验收时

间为 2023 年 12 月 21 日，耗时

776 日历天，较计划滞后 146 天。

湛江市第二十二中学教学楼建设

工程合同约定工期为 240 天，实

10 5
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评价指标
评价年度

预期值

（年初设

定的指标

值）

评价年度

实现值

（第三方

核定的绩

效指标完

成情况）

评分标准 评分说明

自

评

得

分

评价

得分

一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重(%) 名称
权重

(%)
名称

权重

(%)

际开工日期为 2016 年 8 月 9 日，

故计划完工时间为2017年 4月 6

日，但实际完工验收时间为 2017

年 8 月 22 日，较计划滞后 138

天。湛江市第二十四中学教学楼

（二期）工程合同约定工期为

180 日历天，实际开工日期为

2017 年 5 月 18 日，故计划完工

日期为 2017 年 11 月 14 日，但实

际竣工验收时间为 2017 年 8 月

29 日，符合预期时间。因此，项

目按期完成率

=1/3*100%=33.33%。因各工程在

建期间因疫情防控、台风、建设

资金落实不到位等情况影响项目

工期，属于客观因素，因此本项

指标酌情扣 5 分。

成本

指标
10 预算控制率 10 100% 100%

本项目安排预算资金 3000 万元，

实际下达 533.6 万元，实际支出

533.6 万元，由各中小学根据工

10 9
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评价指标
评价年度

预期值

（年初设

定的指标

值）

评价年度

实现值

（第三方

核定的绩

效指标完

成情况）

评分标准 评分说明

自

评

得

分

评价

得分

一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重(%) 名称
权重

(%)
名称

权重

(%)

程建设进度申请资金支付，项目

实际支出预算金额未超过预算批

复金额，预算控制率为 100%。但

该指标设置不够合理，指标所考

核内容为预算管理情况，非项目

实施成本情况。本项指标扣 1 分。

效益 40

社会

效益

指标

13.34
缓解学位不足

问题
13.34

有效缓解

城区义务

教育学位

不足问题

缓解部分

区域义务

教育学位

不足问题

2023 年通过开展新增学位建设

资金项目，为湛江市新增中小学

学位，一定程度上可解决湛江市

城区义务教育学位不足问题，缓

解适义务教育适龄儿童“入园难”

的紧张局面。但对于各学校所建

设的教学楼、建设的学校是否及

时投入使用发挥其作用，市教育

局并未建立后续效果跟踪机制，

无法掌握项目实施后成效情况。

此外，学位建设资源不够平衡，

从整体来看，学位建设的学校集

中于霞山区、赤坎区等区，而麻

章区等区县投入较少，一定程度

15 10.34
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评价指标
评价年度

预期值

（年初设

定的指标

值）

评价年度

实现值

（第三方

核定的绩

效指标完

成情况）

评分标准 评分说明

自

评

得

分

评价

得分

一级指标 二级指标 三级指标

名称 权重(%) 名称
权重

(%)
名称

权重

(%)

上部分区域学位资源增加有限。

故本项指标酌情扣 3 分。

可持

续影

响指

标

13.33
项目使用年限

(年)
13.33 长期 长期

根据工程可研报告，本项目所建

设的教学楼在投入使用后经管护

可持续使用，故可实现预期指标

值。但该指标设置不够合理，未

能明确具体考核内容，本项指标

扣 1 分。

15 12.33

满意

度指

标

13.33 师生满意度 13.33 ≥85%

无相关完

成佐证材

料

市教育局自评师生满意度为

100%，但并未提供相关满意度调

查结果，指标完成情况佐证材料

欠缺。因此本项指标根据项目实

施成效及实施效益等情况，社会

满意度良好。本项指标酌情扣 2

分。

10 11.33
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附件 2：项目支出核心绩效指标表
一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标 新改扩建中小学数量 **所

数量指标 新增学前教育学位数量 ≥**个

质量指标 项目验收合格率 100%

质量指标 义务教育学校标准化建设达标率 100%

时效指标 项目按期完成率 100%

成本指标 建设成本节约率 ≥0%

效益指标

社会效益指标 小学学龄儿童净入学率 ≥**%

社会效益指标 缓解学位不足问题 有效缓解

社会效益指标 完善义务教育基础设施建设 有效完善

社会效益指标 推动教育资源平衡发展 有效推动

可持续影响指标 新增学校长效运营机制 机制完善

服务对象满意度指标 师生满意度 ≥95%
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