


湛江市电网建设项目“拿地即开工”
工作指引

为进一步深化国家、省关于深化工程建设项目审批制度

改革，持续优化我市营商环境，贯彻落实广东电网有限责任

公司与湛江市人民政府的战略框架合作协议，推动“拿地即

开工”建设模式，加速电网建设项目落地投产，制定本流程

指引。

一、总体目标

为提高审批效率、加快电网建设，利用电网项目用地收

储、划拨手续办理期间，由电网建设项目业主单位先行组织

编制该用地的建设工程设计方案和施工图设计，相关职能部

门对电网变电站项目进行前置技术审查，于项目用地具备划

拨条件前下达规划条件，于土地取得划拨手续并缴交相关费

用后 1 个工作日内发放证照，项目即可进场施工，实现全市

变电站工程实行“拿地即开工”。

二、“拿地即开工”条件

（1）项目用地规划条件明确，项目用地符合国土空间

规划、符合土地使用标准、符合国家供地政策等条件；

（2）拿地当日或之前，已获取建设项目批复、核准或

备案文件。

三、适用范围

“拿地即开工”适用于湛江市全市范围内电网建设项目。



四、办理内容

（一）《划拨决定书》办理。待项目用地具备划拨条件

后，电网建设项目业主单位按照办理指南向有审批权限的自

然资源部门提交申请资料，经对应市、县级政府批准下达划

拨用地批复及公示期结束后，1 个工作日内出具《划拨决定

书》。

（二）《建设用地规划许可证》办理。由电网建设项目

业主提前准备办理所需资料向有审批权限的自然资源部门

申请，自然资源部门提前审查并按法定公示时限在对应市、

县级政府网站予以公示，公示期满暂不核发《建设用地规划

许可证》，待取得用地《划拨决定书》后 1 个工作日内发证。

（三）《建设工程规划许可证》办理。由电网建设项目

业主单位先行根据用地规划条件组织编制该用地的建设工

程设计方案和施工图设计，单体设计方案经第三方审查合格

后，自然资源部门对工程设计方案进行审查,提前按法定公示

时限在对应市、县级政府网站予以公示，公示结束暂不核发

《建设工程规划许可证》，待取得用地《划拨决定书》并缴

交相关费用后 1 个工作日内发证。

（四）土地不动产权证办理。由电网建设项目业主提前

准备办理不动产登记所需资料向自然资源部门申请，自然资

源部门提前预审材料，待取得用地《划拨决定书》并缴交相

关费用后正式受理，1 个工作日内发证。

五、其他要求

（一）“拿地即开工”由电网建设项目单位根据实际需



要自愿申请。

（二）取得用地划拨决定书后，电网建设项目业主单位

及时按要求缴交土地款。

（三）电网建设项目单位要切实发挥主体责任，组织人、

财、物足额投入，加快落实电网工程开工前各项准备工作，

实现电网工程“拿地即开工”。重点优化内部审批流程，加

大力度推进项目前期工作，积极主动与各级政府、有关单位

沟通衔接；优化中心城区变电站景观设计，与城市风貌互相

融合，最大程度降低对周边环境影响。加快准备电网工程涉

行政审批所需材料，推动电网项目及时核准建设。切实履行

安全生产主体责任，做好电网建设工程施工安全管理和工程

质量管控等各项工作，有效防范安全生产和质量事故的发生

确保电网工程按期建成投运，有力保障全市经济社会发展的

电力需求。

（四）强化事中事后监管。各审批部门应对项目单位开

工后建设情况进行检查，并建立事中事后监管机制，对存在

弄虚作假等行为的项目单位，采取限期整改、撤销许可、列

入“黑名单”等措施予以惩戒。

附件：湛江市电网工程“拿地即开工”工程阶段审批流

程图



附件：

湛江市电网工程“拿地即开工”工程阶段审批流程图
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