

湛江市2023年中央预算内水利投资建议计划表（公示文本）

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模	建设内容	拟开工年份	拟建成年份	投资类别	总投资	已下达投资	已完成投资	2023年建议计划			中央预算内投资安排方式（直接投资/投资补助/资本金注入）	项目（法人）单位	项目负责人	日常监管责任单位	日常监管责任单位监管责任人	备注
											投资	主要建设内容	前期工作进展情况						
合计							合计	120090	22732	27563	54421							已下达投资和累计完成投资截止日期为2022年6月30日	
							中央	41444	2000		24247								
							地方	78647	20732	20506	13100								
							其他			7057									
一 国家水网骨干工程专项							合计											填报国家“十四五”规划102项重大水利工程。打捆项目先按照打捆项目名称填写，再填写子项工程	
							中央												
							地方												
							贷款												
							其他												
(一) 重大骨干防洪减灾工程							合计												
							中央												
							地方												
							贷款												
							其他												
(二) 重大水资源配置工程							合计												
							中央												
							地方												
							贷款												
							其他												
(三) 重大农业节水工程							合计												
							中央												
							地方												
							贷款												
							其他												
二 水安全保障工程专项							合计	43869	2226		26186								
							中央	16037	2000		7325								
							地方	27833	226		13100								
							贷款												
							其他												
(一) 江河主要支流及独流入海河流治理项目							合计	22280	2226		10000							填报列入《防汛抗旱水利提升工程实施方案》内项目，先按照实施方案确定的河流名称进行填写，再填写子项工程	
							中央	8912	2000		2000								
							地方	13368	226		8000								
							贷款												
							其他												
1 鉴江中下游（吴川段）综合治理工程							小计	22280	2226		10000	加固鉴江右岸振文堤22.497公里；重建五和、大桥两座进水闸。	工程可行性研究报告已于2021年1月27日经广东省发展和改革委员会批复，初步设计于2021年8月18日经广东省水利厅批复。设计单位根据资金落实情况已完成《鉴江中下游（吴川段）综合治理工程（第一标段）施工图纸》资料编制正在审查。	投资补助	吴川市水利工程建设管理中心	宁奕鸿	吴川市水务局	吴上保	
							中央	8912	2000		2000								
							地方	13368	226		8000								
							贷款												
							其他												

湛江市2023年中央预算内水利投资建议计划表（公示文本）

单位：万元

序号	项目名称	建设性质	建设规模	建设内容	拟开工年份	拟建成年份	投资类别	总投资	已下达投资	已完成投资	2023年建议计划			中央预算内投资安排方式（直接投资/投资补助/资本金注入）	项目（法人）单位	项目负责人	日常监管责任单位	日常监管直接责任单位	备注	
											投资	主要建设内容	前期工作进展情况							
(二)	大中型病险水库除险加固						合计	21590			16186									填报列入全国《“十四五”水库除险加固实施方案》内项目
							中央	7125			5325									
							地方	14465			5100									
							贷款													
							其他													
1	龙门水库除险加固工程	拟建	中型水库	一是大坝加固；二是原址重建溢洪道；三是输水涵加固；四是改造管理房、维修防汛仓库、新建工程监测设施和坝体白蚁防治等	2022	2023	合计	9449			5153	中型,土坝、放水涵、溢洪道除险加固等	初设已批复（湛发改投审【2022】17号）。	投资补助	雷州市水务服务中心	郑蕾	雷州市水务局	宋晓		
							中央	3118			2518									
							地方	6331			2000									
							贷款													
							其他													
2	滨洋水库除险加固工程	改建	中型水库	一是大坝加固；二是在原址重建溢洪道；三是重建输水涵管进口段，新建放水塔和工作桥；四是新建管理房、防汛道路，进行蚂蚁防治等	2022	2023	合计	6275			6730	加固大坝、溢洪道、输水涵管等。	初设已批复（湛发改投审【2022】10号）。	投资补助	雷州市水务服务中心	郑蕾	雷州市水务局	宋晓		
							中央	2071			1471									
							地方	4204			1600									
							贷款													
							其他													
3	红心楼水库除险加固工程	拟建	中型水库	一是大坝加固；二是原址拆除重建溢洪道。溢流孔3孔，单孔净宽5.0米，堰顶高程维持88.0米；三是拆除重建输水涵管，采用顶进钢管法施工，涵管进口底高程73.80米，涵管内径2.0米；四是加固连接红心楼水库和东风水库的引水渠；五是新建防汛道路1.0公里，新建管理房、安全监测、水情测报设施、永久供电线路等	2022	2023	合计	5866			4303	中型,土坝、放水涵、溢洪道除险加固等	初设已批复（湛发改投审【2022】16号）。	投资补助	雷州市水务服务中心	郑蕾	雷州市水务局	宋晓		
							中央	1936			1336									
							地方	3930			1500									
							贷款													
							其他													
三	其他项目						合计	76221	20506	27563	28235								主要填报上述类型之外由国家审批立项或申请安排中央投资的项目	
							中央	25407			16922									
							地方	50814	20506	20506										
							贷款													
							其他			7057										
1	吴川市吴阳拦河坝重建工程	重建	II等大(2)型	重建右河汉坝段、左河汉坝段、管理房、船闸、右岸连接堤坝、左岸连接堤坝、闸坝交通桥、河心岛土坝等。	###	2023	小计	33798	20506	27563	11266	左河汉坝段上部结构，连接堤坝和管理房等。	工程于2018年1月26日开工建设，至2022年7月25日止，已完成右河汉坝启闭室外墙装修、已完成左河汉坝启闭室、船闸启闭室及管理房砌砖施工、左右河汉完成桥面铺装层施工及管理房第三层主体结构，河心岛土坝防浪墙、电缆沟、排水沟及路面施工，现进行左河汉启闭室屋面瓦装修，管理房外墙贴砖，仓库及配电房主体工程施工。	投资补助	吴川市水利工程建设管理中心	宁奕鸿	吴川市水务局	吴上保		
							中央	11266			11266									
							地方	22532	20506	20506										
							贷款													
							其他			7057										
2	吴川市积美拦河闸重建工程	重建	II等大(2)型	对溢流坝和深水闸进行拆除，改建成18孔泄洪深水闸；并对上下游连接段进行重建；改建水电站为水轮泵站；重建管理区及船闸。	###	2025	小计	42423			16969	完成旧坝拆除和新闸水下部分工程。	工程初步设计报告已于2020年11月10日经湛江市水务局批复，批复总投资42423.16万元。目前工程前期各项工作已基本完成，待中央及省级资金安排落实即可推出招标建设。	投资补助	吴川市水利工程建设管理中心	宁奕鸿	吴川市水务局	吴上保		
							中央	14141			5656									
							地方	28282			11313									
							贷款													
							其他													