

湛江市国土资源局

湛国土资（地矿）〔2018〕293号

关于对雷州市英利镇望楼村委会后书房村地裂缝 地质灾害治理项目竣工验收的批复

雷州市国土资源局：

根据《关于进一步做好中央财政和省财政支持的地质灾害防治及矿山地质环境治理项目管理的通知》（粤国土资地环发〔2016〕95号）的有关要求，我局组织专家对由你局承担的雷州市英利镇望楼村委会后书房村地裂缝地质灾害治理项目进行了现场验收，现批复如下：

一、原则同意项目验收专家组提出验收意见。（见附件）。

二、请你局督促有关单位严格按照项目验收专家组的意见，针对存在的问题逐项落实整改。

三、请你局按照验收专家组的意见对项目竣工资料作进一步完善，切实做好项目成果资料管理，建立完整的纸质和电子档案保存；并将有关资料制作成电子文档，分别报送省地质环境监测总站和市国土资源局备案存档。

四、请你局指定单位负责该工程的后期管理和维护，确保工

程治理效果。

附件：雷州市英利镇望楼村委会后书房村地裂缝地质灾害治理项目专家组项目竣工验收表



公开方式：依申请公开

抄 送：省自然资源厅。

专家组项目竣工验收表

项 目 名 称：广东省雷州市英利镇望楼村委会后书房村

地裂缝地质灾害治理项目

项目承担单位：雷州市国土资源局

项目负责人：林豪

工程施工时间：2016 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 8 日

施工单位：房屋由群众自行雇请建筑施工队、排污沟由雷州市华茂建设工程有限公司施工

项目验收结论：

2018 年 10 月 25 日，湛江市国土资源局组织相关部门及专家组（专家名单附后）对雷州市英利镇望楼村委会后书房村地裂缝地质灾害治理工程进行工程竣工验收。专家组成员依据现场的检查验收情况，认真审阅竣工资料，经质询、讨论及评议后，形成竣工验收意见如下：

一、2015 年 7 月，雷州市英利镇望楼村委会后书房村多处发生地裂缝地质灾害，造成村民房屋不同程度拉裂。经核实，有 11 幢民房严重拉裂成为危房，威胁人口 73 人。

二、雷州市市政府根据雷州市具体情况，采取政府补助资金与群众自筹资金方式，由群众自行雇请建筑施工队进行施工，拆除重建或局部拆除加固完成，排污沟工程由雷州市国土资源局委托雷州市华茂建设工程有限公司统一设计施工。其中，拆除重建 10 户，政府补助资金人民币叁拾捌万元整（¥380000.00 元）；局部拆除加固 1 户，政府补助资金人民币贰万伍仟元整（¥25000.00 元）。此外，项目勘查与设计费用玖万元整（¥90000.00 元），排污沟工程贰拾玖万玖仟叁佰贰拾玖元整（¥299329.00 元），本项目使用资金共计人民币柒拾玖万肆仟叁佰贰拾玖元整（¥794329.00 元）。

三、政府补助资金公开透明，到位及时，单据齐全。经现场查看，拆除重建或局部拆除加固房屋按设计要求重建或加固，重建房屋结构为砖混结构楼房，重建或加固后房屋质量良好，符合设计要求，地质

灾害隐患点消除。排污沟工程全长 741m，按设计施工图纸施工，符合设计要求。

四、项目的勘查及设计工作由广东省环境地质勘查院承担完成，该单位具有地质灾害治理工程甲级勘查资质和地质灾害治理工程甲级设计资质，符合相关文件要求。

五、提供项目验收的文件资料较完整。

六、存在问题及建议

1、完善向财政局提交的资金使用报告。

2、治理工程竣工验收通过后，移交当地村委会。



综上所述，广东省雷州市英利镇望楼村委会后书房村地裂缝地质灾害治理项目采取政府补助资金与群众自筹资金方式，符合当地实际情况，政府补助资金公开透明，到位及时，单据齐全。经现场查看，重建后的房屋质量良好，符合设计要求。经治理后，地质灾害隐患点消除，达到治理目的，专家组同意该治理工程竣工验收通过。综合评分 92 分，为优秀工程。

专家组组长：



2018 年 10 月 25 日

专 家 组 签 名

姓 名	工 作 单 位	职 称	签 名
郑王琼	广东省地质局第四地质大队	高级工程师	
叶国杨	广东省地质局第四地质大队	高级工程师	
吴小云	广东省地质局第四地质大队	高级工程师	