

附件 3

项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称: 湛江市区第三次全国土地调查项目

评价年度: 2022 年

市级预算部门单位(公章):

填报日期: 2023 年 3 月 28 日

一、基本情况

(一)项目概况。根据《关于批复 2019 年度市直部门预算的通知》(湛财预[2019]8 号)和《湛江市人民政府办公室文件呈批表》(办文编号: P18466), 同意安排市级及市辖 7 个区第三次全国土地调查工作经费 3325 万元, 自 2019 年起分三年列入市级财政预算安排, 开展湛江市区第三次全国土地调查工作。市财政下达 2022 年预算项目支出 165.04 万元。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况。面查清我市辖区土地利用基础数据, 掌握准确的土地利用现状何土地资源变化情况, 建设市本级和市辖区土地调查数据库, 实现调查成果的信息化和互联共享, 满足各项工作需求及社会、土地资源管理工作需要。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

三、绩效自评结果

自评 95 分。

四、项目资金使用绩效

(一)资金投入情况

1. 资金到位情况。2021 年初, 财政局下达本项目预算经费 165.04 万元, 实际到位 165.04 万元, 其中市本级分配下达 165.04 万元, 县区分配下达 0 元。

2. 资金执行情况。市本级实际使用 0 元。2022 年资金未执行原因: 该项目于 2022 年 8 月通过市级验收, 我局按照《广东省第

《三次全国国土调查成果检查验收方案》有关要求，完成市级成果汇总后，向省厅申请“三调”成果审查以及验收。由于我市“三调”项目成果在2022年未通过省级验收，项目进度未满足支付条件，我局未向市财政申请资金支付。

3. 资金管理情况。按照合同约定支出。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。市区土地调查覆盖率 100%；土地调查成果验收通过率 100%；成果按期完工率 100%；土地调查服务费小于或等于经费预算。

2. 效益指标完成情况。土地资源管理成本降低；全面摸清市区土地利用状况、土地权属状况；提高湛江市土地资源治理工作效率；夯实我市土地资源管理工作基础，持续推动我市土地资源合理开发和建设。

3. 满意度指标完成情况。社会满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在问题：继续修改完善“三调”项目图件成果、文档成果，原因是“三调”成果中部分文档材料内容不够详细，图件图画处理不够细致，导致未能通过省级验收。

六、改进意见

加强项目管理和技术力量，抓紧修改完善成果资料，尽快通过省级验收。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况