


湛江市2021年省级涉农统筹整合转移支付资金使用情况 and 项目实施情况表（截至9月30日）

填报单位：湛江市农业农村局

单位：万元

序号	地区 (地市)	地区 (区县)	类别	一级项目 名称	具体项目 名称	项目编码	省级主管 部门	项目总投资 (万元)	安排省级 补助金额 (万元)	是否为 考核事 项项目	对应落实的考核事项任务量	是否开 工	截至9月30日已完成任务	截至9月30日 支出数	截至9月30 日支出率	备注
		湛江市 本级	合计					4015.68	2026.00					1133.88	55.97%	
1	湛江市	湛江市 本级		农产品 质量安全	2021年湛江市荔枝出口质量标准体系制定项目	108000067-2021-0000136722	省农业农村厅	35	35	否		否	根据《湛江市市场监督管理局关于征集2021年度市级地方标准制修订计划项目的通知》（湛市监计〔2021〕52号）的要求编写有关材料，报市市场监管局申请该标准体系制定项目立项	0	0.00%	
2	湛江市	湛江市 本级		现代渔业 发展建设	2021年湛江市渔业统计项目	108000067-2021-0000136840	省农业农村厅	10	10	否		是	已完成2021年渔业统计培训班、完成年报印刷以及统计核查工作。	4.79	47.90%	
3	湛江市	湛江市 本级		农产品 质量安全	2021年湛江市水产品质量安全抽样检测项目	108000067-2021-0000136694	省农业农村厅	25	25	是	水产品130个样品。	是	已完成120个水产样品抽检任务，包括42个监督抽查样品，60个风险监测样品，18个快检样品。	21.97	87.88%	



湛江市2021年省级涉农统筹整合转移支付资金使用情况 and 项目实施情况表（截至9月30日）

填报单位：湛江市农业农村局

单位：万元

序号	地区 (地 市)	地区 (区县)	类别	一级项目 名称	具体项目 名称	项目编码	省级主管 部门	项目总投资 (万元)	安排省级 补助金额 (万元)	是否为 考核事 项项目	对应落实的考核事项任务量	是否开 工	截至9月30日已完成任务	截至9月30 日支出数	截至9月30 日支出率	备注
4	湛江市	湛江市 本级		农产品 质量安全	2021年湛江市植物疫病防控项目	108000067-2021-0000135270	省农业农村厅	400	185	是	主要农作物绿色防控覆盖率达到30%以上。	是	项目已完成实施方案批复，已经完成红火蚁防控药剂、红火蚁防控服务、草地贪夜蛾和绿色防控产品招标意向和采购任务，已经完成防控药剂的分发，绿色防控示范基地和红火蚁防控示范区已经开始实施等工作。	184.96873	99.98%	
5	湛江市	湛江市 本级		其他对农产品生产经营者 的补助	2021年湛江市茶叶加工升级改造建设项目	108000067-2021-0000136763	省农业农村厅	45	45	否		是	基本完成，待验收申请资金	9.34	21%	
6	湛江市	湛江市 本级		现代种业提升建设	2021年湛江市农作物种子质量监督抽查项目	108000067-2021-0000134741	省农业农村厅	15	15	否	全年抽查两次，共抽取30个样品。第一次为春季种子市场专项检查。以杂交水稻为重点，对种子集中交易市场和基层种子经营门店销售的水稻种子进行监督抽查，扦样15个，3月31日前完成样品抽取；第二次为晚造杂交水稻种子市场专项检查。对基层种子经营门店销售的晚造杂交水稻进行监督抽查，扦样15个，7月中旬	是	已全部完成抽检任务	0	0	

湛江市2021年省级涉农统筹整合转移支付资金使用情况 and 项目实施情况表（截至9月30日）

填报单位：湛江市农业农村局

单位：万元

序号	地区 (地市)	地区 (区县)	类别	一级项目名称	具体项目名称	项目编码	省级主管部门	项目总投资 (万元)	安排省级 补助金额 (万元)	是否为 考核事 项项目	对应落实的考核事项任务量	是否开 工	截至9月30日已完成任务	截至9月30日 支出数	截至9月30 日支出率	备注
7	湛江市	湛江市本级		动植物疫病防控	2021年湛江市重大动物疫情预防控制、预警、扑灭、消毒及培训经费项目	108000067-2021-0000134430	省农业农村厅	90	90	否	减少动物疫病的发生，维护畜牧业健康持续发展。	是	已安排40万市动物卫生技术中心、市疾控中心开展动物防疫工作培训，工作还在开展中。5月期间我局已举办动物防疫法宣贯暨动物疫情应急处置培训班。10万用于采购新《动物防疫法》。	19.7407	21.90%	
8	湛江市	湛江市本级		动植物疫病防控	2021年湛江市兽医兽药监管检查、屠宰监管及培训项目	108000067-2021-0000134429	省农业农村厅	30	30	否	进一步规范兽药生产经营秩序，确保兽药质量安全；强化屠宰环节监管，保障畜产品质量安全。	是	20万用于采购瘦肉精试剂卡，正在采购。10万已拨付农产品质量安全中心开展屠宰环节风险监测工作。	10	0.00%	
9	湛江市	湛江市本级		动植物疫病防控	2021年湛江市非洲猪瘟、禽流感等动物疫病防控经费项目	108000067-2021-0000134428	省农业农村厅	50	50	否	做好非洲猪瘟、禽流感等动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展。	是	已安排15万市疫苗供应站购买犬只狂犬疫苗（已支出）。安排15万市疾控中心开展屠宰企业比对试验。	29.7723	59.54%	



湛江市2021年省级涉农统筹整合转移支付资金使用情况 and 项目实施情况表（截至9月30日）

填报单位：湛江市农业农村局

单位：万元

序号	地区 (地 市)	地区 (区县)	类别	一级项目 名称	具体项目 名称	项目编码	省级主管 部门	项目总投资 (万元)	安排省级 补助金额 (万元)	是否为 考核事 项项目	对应落实的考核事项任务量	是否开 工	截至9月30日已完成任务	截至9月30日 支出数	截至9月30 日支出率	备注
10	湛江市	湛江市 本级		动植物 疫病防 控	2021年湛江市动物卫生风险管理系统运行维护项目	108000067-2021-0000134484	省农业农村厅	40.928	40	是	运行维护雷州等6个县区90个乡镇动物卫生风险管理系统；动物检疫全流程网办、风险管理系统应用操作培训宣传覆盖260人，覆盖率100%。	是	33万元用于动物卫生风险管理系统运行维护服务费。7月中已签订合同并支付预付款6.58万元。7万元用于开展湛江市动物卫生风险管理十一期培训宣传班，已举办第一期。	6.58	16.45%	
11	湛江市	湛江市 本级		动植物 疫病防 控	2021年湛江市动物检疫证章标识购置项目	108000067-2021-0000134482	省农业农村厅	72.24	72	是	主要用于购置动物检疫证明178万份；动物检疫标志1000万枚；申报单、处理通知单25万份，确保经检疫动物和动物产品的出证率达70%。	是	72万元用于购买动物检疫证章标识。9月初已确认收货完毕。待银行变更信息后支出72万元。	0	0.00%	
12	湛江市	湛江市 本级		动植物 疫病防 控	2021年湛江市生猪耳标采购项目	108000067-2021-0000134591	省农业农村厅	70	70	是	购买300万套生猪耳标。	是	已完成采购，正在走支付流程	0	0.00%	



湛江市2021年省级涉农统筹整合转移支付资金使用情况 and 项目实施情况表（截至9月30日）

填报单位：湛江市农业农村局

单位：万元

序号	地区 (地市)	地区 (区县)	类别	一级项目 名称	具体项目 名称	项目编码	省级主管 部门	项目总投资 (万元)	安排省级 补助金额 (万元)	是否为 考核事 项项目	对应落实的考核事项任务量	是否开 工	截至9月30日已完成任务	截至9月30日 支出数	截至9月30 日支出率	备注
13	湛江市	湛江市 本级		动植物 疫病防 控	2021年湛江市屠宰溯源视频监控系统建设及维护项目	108000067-2021-0000134486	省农业农村厅	38.732	30	是	确保已建成的屠宰溯源视频监控系统正常运行，视频监控系统使用率达到90%；确保已建成的7个屠宰溯源视频监控点共13条专线网络正常运行。	是	4.8万元用于屠宰溯源系统系统软硬件维护。8月底已验收完成。待银行变更信息后支出。10.15万元用于建设安康屠宰场新生产线。6月中已签订合同。7月底已完成验收后支付。15.05万元用于屠宰溯源系统网络维护。预计9月开始采购。	10.15	33.83%	
14	湛江市	湛江市 本级		农产品 宣传推 广	2021年湛江市农产品品牌建设市场营销体系建设项目	108000067-2021-0000136624	省农业农村厅	1000	70	否		是	已经开展湛江区域公共品牌创建打造及宣传推广等系列工作持续推进湛江市农产品区域公用品牌征集，活动深入对接广告协会及省内多所高校，截止目前已陆续收到1000份设计大赛投稿作品，下一步将开展评审。	4.5	6.40%	无
15	湛江市	湛江市 本级		现代种 业提升 建设	2021年湛江市省级农作物新品种区域试验项目	108000067-2021-0000136108	省农业农村厅	30	30	否	一是开展春、秋两季水稻、玉米共计200多个新品种区域试验工作，记录整个生育期、调查产量及抗逆性，撰写总结报告并上交到广东省农业技术推广总站；二是开展早晚造水稻生产全程监测工作，监测水稻品种在我市的整个生育期、生长情况、穗粒结构、水稻产量构成因素与上年对比等，并上报调查数据。	是	项目基本完成	29.0683	96.89%	

湛江市2021年省级涉农统筹整合转移支付资金使用情况 and 项目实施情况表（截至9月30日）

填报单位：湛江市农业农村局

单位：万元

序号	地区 (地 市)	地区 (区县)	类别	一级项目 名称	具体项目 名称	项目编码	省级主管 部门	项目总投资 (万元)	安排省级 补助金额 (万元)	是否为 考核事 项项目	对应落实的考核事项任务量	是否开 工	截至9月30日已完成任务	截至9月30日 支出数	截至9月30 日支出率	备注
16	湛江市	湛江市 本级		其他对 农产品 生产经营者的 补助	2021年湛江市特色农产品精深加工示范基地配套设施建设项目	108000067-2021-0000136765	省农业农村厅	80	50	否	建设完成热带特色农产品加工技术集成试验基地车间净化系统1项	是	工程预算和施工单位均已确定，待资金拨付	0	0.00%	
17	湛江市	湛江市 本级		农产品 质量安全	2021年湛江市农产品质量安全监管省级例行监测项目	108000067-2021-0000136749	省农业农村厅	70	70	是	种植业及畜禽产品1200个样品。	是	完成种植业及畜禽产品1200个样品检测。	70	100.00%	
18	湛江市	湛江市 本级		动植物 疫病防 控	2021年湛江市强制免疫补助项目	108000067-2021-0000134590	省农业农村厅	1200	834	是	主要用于采购优质强制免疫疫苗，分上、下半年完成，计划采购禽流感10万瓶，口蹄疫3.2万瓶，羊小反刍兽疫2000瓶。	是	已完成采购禽流感、小反刍兽疫、口蹄疫疫苗	591.436	70.92%	



湛江市2021年省级涉农统筹整合转移支付资金使用情况 and 项目实施情况表（截至9月30日）

填报单位：湛江市农业农村局

单位：万元

序号	地区 (地市)	地区 (区县)	类别	一级项目名称	具体项目名称	项目编码	省级主管 部门	项目总投资 (万元)	安排省级 补助金额 (万元)	是否为 考核事 项项目	对应落实的考核事项任务量	是否开 工	截至9月30日已完成任务	截至9月30日 支出数	截至9月30 日支出率	备注
19	湛江市	湛江市 本级		动植物 疫病防 控	2021年湛江市动物疫病防控监测和流行病学调查项目	108000067-2021-0000134588	省农业农村厅	50	50	是	1、口蹄疫、高致病性禽流感H5与H7亚型、小反刍兽疫等，每种疫病至少完成600份血清学检测。2、非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感H5与H7亚型、小反刍兽疫等，每种疫病至少完成400份病原学检测。	是	已完成	49.75	99.50%	
20	湛江市	湛江市 本级		现代种 业提升 建设	2021年湛江市利用秸秆等废料进行食用菌的优质高产栽培技术研究示范及推广项目	108000067-2021-0000136107	省农业农村厅	30	30	否	1、开展食用菌的优质高产栽培技术研究示范，建立食用菌示范基地1个，累计示范及带动栽培平菇、灵芝等新品种（菌株）5万袋以上。2、利用秸秆等废料进行食用菌栽培配方的研发、试验、集成适合食用菌安全高效栽培技术1套。3、开展食用菌高效栽培技术现场观摩培训1-2期，两期共计培训人员不少于50人。4、提交2021年度总结报告1份和专题结题报告1份。	是	项目基本完成	22.449	74.83%	
21	湛江市	湛江市 本级		现代渔 业发展 建设	2021年湛江市水生动物重大疫病监测与水产苗种产地检疫项目	108000067-2021-0000136859	省农业农村厅	20	20	否		是	已经完成监测对虾样品60份；监测罗非鱼样品20份；监测海水鱼样品20份；水产苗种产地检疫60批次。	19.36	96.80%	

湛江市2021年省级涉农统筹整合转移支付资金使用情况 and 项目实施情况表（截至9月30日）

填报单位：湛江市农业农村局

单位：万元

序号	地区 (地市)	地区 (区县)	类别	一级项目名称	具体项目名称	项目编码	省级主管部门	项目总投资 (万元)	安排省级 补助金额 (万元)	是否为 考核事 项项目	对应落实的考核事项任务量	是否开 工	截至9月30日已完成任务	截至9月30日 支出数	截至9月30 日支出率	备注
22	湛江市	湛江市本级		现代渔业发展建设	2021年湛江市水产养殖普查登记项目	108000067-2021-0000135156	省农业农村厅	322.78	50	否		否	准备按程序采购	0	0.00%	
23	湛江市	湛江市本级		现代种业提升建设	2021年湛江市梅花鹿品种改良及推广项目	108000067-2021-0000136104	省农业农村厅	105	50	否	购买种鹿、饲料	是	已完成	50	100.00%	
24	湛江市	湛江市本级		现代种业提升建设	2021年湛江市牛遗传资源保护利用实验室设备购置项目	108000067-2021-0000136103	省农业农村厅	186	75	否		是	项目已完成并通过验收，申报财政直接支付资料已交财政局审核。	0	0.00%	